



FASERING ontwikkeling Early Warning Scan

Fase	Raming	Periode	Doelen	Financiering
Fase 1	raming € 50.000	Tot zomer 2021	Vervaardiging α -prototype scanunit Early Warning Scan.	Donaties
Fase 2	raming € 200.000	Tot zomer 2022	Ontwikkeling software, pre-klinische tests met een beperkt aantal vrouwen.	Donaties en praktijkonderzoekssubsidie (KWF)
Fase 3	Raming € 1.000.000	Tot zomer 2023	Bouw van een kleine serie β -scanunits en klinische tests in meerdere ziekenhuizen om de werking van de EWS wetenschappelijk te onderbouwen.	Donaties en wetenschappelijk onderzoekssubsidies
Fase 4	raming € 400.000	Vanaf zomer 2023	CE certificering, voorbereiding van de serieproductie van scanunits en het opzetten van een organisatiestructuur om landelijke dekking mogelijk te maken.	n.t.b.
Fase 5	nader te bepalen	Vanaf januari 2024	Serieproductie van scanunits en het uitbouwen van de organisatie om de EWS beschikbaar te maken voor alle vrouwen.	n.t.b.

28-04-2021